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СПРАВКА ГИПа 

Проектная документация на строительство многоэтажного гаража-стоянки по адресу: г. 

Москва, Коровинское шоссе, д.41 А, корп. 1, корп. 2  разработан в соответствии с техническими 

регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, за-

данием на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными ор-

ганами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласо-

вании исходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечиваю-

щие конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту 

населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей при-

родной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в полном объеме, соответствуют нор-

мативным документам и достаточны для разработки проектной документации. 

 

Главный инженер проекта     Ярмак И.Л. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Введение 
 

Проектирование нового строительства Гаража-стоянки на 750 машино-мест по адресу 

г. Москва, Коровинское шоссе, д.41 А, корп. 1, корп. 2  выполнено на основании Технического 

задания Заказчика, Градостроительного плана земельного участка №RU77-131000-002598, ут-

вержденного Приказом МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ от 15.09.2010 г. №1389, подготовленным 

для земельного участка с кадастровым номером 77:09:0002016:1000 площадью 6 075 кв. м, а 

также Градостроительного плана земельного участка №RU77-131000-002566, утвержденного 

Приказом МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ от 03.09.2010 г. №1310, подготовленного для земельно-

го участка с кадастровым номером 77:09:0002016:1001 площадью 5 326 кв. м.. Земельные уча-

стки с выше указанными кадастровыми номерами переданы Заказчику  - ООО «Управляющая 

компания Прометей» для целей капитального строительства гаражного объекта как основного 

вида разрешенного использования согласно Договору аренды земельного участка для целей 

капитального строительства № И-09-000098 от 25.10.2011 г. с  дополнительным  соглашением 

№ И-09-000098/- от 02.06.2014 г. и Договору аренды  земельного участка для целей капиталь-

ного строительства № И-09-000099 от 25.10.2011 г.от 25.10.2011 г. с  дополнительным  согла-

шением № И-09-000099/- от 02.06.2014 г. 

Организационно-технологические и технические решения, принятые при разработке 

ПОС, отвечают требованиям  экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожар-

ных, по охране труда и технике безопасности, по охране окружающей среды и других норм, 

действующих  на территории Российской Федерации и г. Москвы, и обеспечивают эффектив-

ную работу по строительству многоэтажного гаража-стоянки. 

ПОС разработан на единую очередь строительства, в нём принята комплексная меха-

низация строительно-монтажных работ с использованием механизмов в 2 смены, с применени-

ем средств малой механизации, обеспечивающих возведения  здания гаража и коммуникаций в 

оптимальные сроки. 

В состав ПОС входят следующие основные документы: 

- пояснительная записка. 

- строительный генеральный план. 

При разработке ПОС  использована  следующая основная нормативная документа-
ция: 

• "СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная ре-
дакция СНиП 12-01-2004" 
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• П-01-01-2005 «Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, от-
носящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору». 

• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. «Общие требования». 

• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

                            Часть 2. «Строительное производство». 

• СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и про-
мышленной  безопасности в ПОС и ППР». 

• СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей промышленно-
сти, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к организации строительно-
го производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы" 

• ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра-
нов». 

• ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание 7. 

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390(ред. от 06.03.2015) "О противо-
пожарном режиме" 

• ."СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" 

• Постановление Правительства Москвы от 07.12.2004 N 857-ПП (ред. от 10.10.2013) 
"Об утверждении Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и 

содержания строительных площадок в городе Москве" 

• "СП 126.13330.2012. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализи-
рованная редакция СНиП 3.01.03-84" 

• "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 3.03.01-87" 

• СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные  и  отделочные покрытия». 

• СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
Основные положения. 

Обеспечение строительства водой и электроэнергией принято осуществлять от дей-

ствующих сетей, расположенных в непосредственной близости от строительной площад-

ки, принадлежащих компании ООО «Ремстрой ЛТД» 

Общая продолжительность строительства многоэтажного гаража стоянки определе-
на по  СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строитель-
стве предприятий, зданий и сооружений». 
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1.Характеристика земельного участка объекта. 

 
Участок строительства многоэтажного гаража-стоянки на 750 машино-мест расположен 

по адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, д.41 А, корп. 1, корп. 2 

Участок под новое строительство общей площадью 1,1401 Га, состоящий из 2-х смеж-

ных участков площадью 6075 м2 и 5326 м2
, имеет практически правильную прямоугольную 

форму и расположен в границах производственной зоны №46 «Коровино», утвержденной 

Постановлением Правительства Москвы от 04.04.1995 г. №276 «О развитии и реорганизации 

производственных зон города Москвы». Участок граничит: 

на севере – с проектируемым проездом 210,  

на западе  – со складскими зданиями непродовольственных товаров, принадлежащих 

тому же собственнику; 

на востоке территория строительства граничит со свободной от застройки территорией; 

к югу от участка строительства расположена производственная база 

Строительство предусматривается на свободной от застройки территории. 

Отведенная территория под строительство имеет планировочные ограничения: 

по участку строительства –(север-восток) проложены 2 трассы водоводов диаметрами 1200 

мм и 300 мм, санитарно-защитная полоса для которых составляет 20 м и остается незастроен-

ной. 

Участок относится к климатическому подрайону  II-в, II-го климатического района. 

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ 

ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ВИДОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

Объемно-планировочные решения 

Проектируемое здание гаража-стоянки имеет в плане прямоугольную форму с осевыми 

размерами  90,0х42,0 м (по о. 16). Далее ширина здания ступенчато увеличивается по направле-

нию к о.1 до 66 м. Таким образом, в плане  это 4 совмещенных прямоугольника с образованием 

ступенчатой формы фасада, выходящего на пр. проезд 210. Объем всего здания разделен верти-

кально на 2 пожарных отсека (ПО1 и ПО2) по о.7. 

Помещения автостоянок, расположенных в подвале и на 1-5 этажах связаны поэтажно 

(кроме 1-го этажа) устройством грузовых лифтов для транспортировки автомобилей для подъе-
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ма и спуска автомобилей (см. Раздел 5.6 «Технологические решения» настоящей проектной до-

кументации).  

Высота основных помещений «в чистоте» – не менее 3,80 м; шаг колонн 6.0х5.4, 7,2  м. За 

относительную отм. ч.п. (±0.000) принята отметка пола 1-го этажа проектируемого здания, ко-

торая соответствует абсолютной отметке +167.20. 

 

Инженерная подготовка территории 

 

Перепад отметок требует организации рельефа вертикальной планировкой. Вертикальная 

планировка принята сплошная и решена с учетом удобного передвижения инвалидов. Конст-

рукция дорожной одежды приведена на листе «Схема организации рельефа». Уклоны сплани-

рованной поверхности приняты не более 5,7‰ 

Вертикальная планировка решена в увязке с отметками существующей застройки и реше-

ниями, принятыми в проекте планировки. 

Отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам автодорог в закрытую существую-

щую систему ливневой канализации с выпуском в магистральные сети 

Конструкция дорожной одежды  и сопряжений с газонами приведена на листе «Благоуст-

ройство и озеленения территории». 

Объем земляных работ по вертикальной планировке определен методом подсчета по 

квадратам. Баланс земляных масс приведен на листе «План земляных масс». 

 

Решения по благоустройству территории 

 

После завершения строительства на территории будет осуществлено новое озеленение. 
Благоустройство территории объекта предусматривает: 

- устройство асфальтобетонных проездов и площадок; 

- устройство газонов; 

Для устройства газонов предусматривается использование существующего плодород-

ного грунта, срезанного перед началом строительства на участках озеленения в пределах 

границ землеотвода.  

Перед входами в здание предусматривается установить урны. 

 

Транспортные коммуникации 

 



 

 

 
      Лист 

      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

27.02.2015-ПОС 
8 

Транспортная схема коммуникаций проектируемого объекта решена на основании 

нормативных требований, существующей транспортной схемы и принятых решений в про-

екте планировки территории. 

Проезд, запроектированный по периметру здания, обеспечивает движение пожарной 

техники, легковых автомашин, машины для вывоза мусорных контейнеров. 

 

 Конструкции нулевого цикла. 
 

В связи с небольшими перепадами отметок грунта крепление откосов котлована не 
предусматривается. Уклон откосов котлована  принимается 1:1.  Максимальная глубина 
котлована составляет 4.650м. 

Котлован разрабатывается до отм.-5.450 (161.750) и -3.350 (163.850). 

В процессе производства работ на период строительства и начальном периоде 
эксплуатации необходимо производить комплексный мониторинг за деформациями ог-
раждающих конструкций, состоянием возводимого здания и объектами окружающей 

застройки в зоне влияния строительства. 

Для защиты котлована от подземных вод в период строительства предусматрива-
ется строительное водопонижение способом открытого водоотлива. Открытый водоот-
лив ведется из специальных зумпфов, к которым вода поступает по открытым и закры-

тым осушительным канавам, каптирующим фильтрационный приток через откосы и 

дно котлована. Удаление воды производится центробежным насосом. 

 Конструктивная схема здания. 

 

Конструктивная схема здания  многоэтажного гаража-стоянки –  монолитный же-

лезобетонный каркас, состоящий из  колонн, стен - диафрагм жесткости, дисков пере-

крытий этажей.  Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой вертикальных (стен, колонн) и горизонтальных (плит перекрытий) 

монолитных железобетонных конструкций , жестким сопряжением узлов соединения.  

 Фундаменты. 

Фундаментом здания является монолитная железобетонная плита толщиной 700 

мм с монолитными банкетками под колонны.  Под фундаментами устраивается бетон-

ная подготовка толщиной 150 мм,  выполненная из бетона класса В7.5 с наклеенной по 

ее поверхности горизонтальной противокапиллярной гидроизоляцией. 

Бетон – тяжелый класса В35, по водонепроницаемости W6, по морозостойкости 
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F150, арматура стержневая класса А400 по ГОСТ 5781-82.  

Защитный  слой бетона до оси арматуры  – 40мм. 

Конструкции фундаментов  удовлетворяют требованиям расчета по несущей спо-

собности (предельные состояния первой группы: продавливание, изгиб и т.д.) и по при-

годности к нормальной эксплуатации (предельные состояния второй группы: образова-

ние и раскрытие трещин). Расчеты выполнены в соответствии с указаниями СНиП 52-

01-2003, СНиП II-22-81* и СП 50-101-2004. 

Фундамент изолируется от грунта устройством гидроизоляционной системы их 

двух слоев рулонной гидроизоляции «Техноэласт». 

 Стены. 

 

  Наружные стены подземной части – монолитные железобетонные толщиной 200 

мм с гидроизоляцией и защитной прижимной стенкой. В уровне первого – пятого эта-

жей – заполнение каркаса по периметру пенобетонными блоками толщиной 200 мм и 

навесными сэндвич-панелями толщиной 150 мм. Светопрозрачные заполнения - алю-

миниевые витражные блоки. 

Несущие стены  лестниц и лифтовых шахт – монолитные железобетонные толщи-

ной 200мм,  из бетона класса В25, арматура класса А400  по ГОСТ 5781-82, защитный 

слой бетона до оси рабочей арматуры – согласно табл.16  МДС21-2.2000 – 45мм. Пре-

дел огнестойкости не менее R 120.  

Наружная гидроизоляция стен  - оклеечная «Техноэласт». 

 Колонны. 

Колонны  – монолитные железобетонные из бетона класса В25. Сечение колонн 

400х900мм . Арматура – стержневая класса А400 по ГОСТ 5781-82 . Защитный  слой 

бетона до оси арматуры колонн согласно табл.14  МДС21-2.2000 - 50мм. Предел огне-

стойкости не менее R 90 .  

Перекрытия. 

 

Плиты перекрытий – монолитные, железобетонные с опиранием на элементы кар-

каса. Плиты перекрытия - толщиной 300мм. По контуру плит перекрытий – монолит-
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ные железобетонные обвязочные балки сечением 400х600 мм. 

Бетон перекрытий - класса В35, арматура – стержневая класса А400 по ГОСТ 

5781-82. Защитный слой бетона до оси арматуры согласно табл.10 МДС21-2.2000 – 

30мм. Предел огнестойкости не менее REI 60. 

 Лестницы. 

 

Лестницы– монолитные, железобетонные из тяжелого бетона класса В25 и стерж-

невой арматуры класса А400 по ГОСТ 5781-82. Защитный слой бетона до оси арматуры 

– 30мм. Предел огнестойкости не менее R 60 

 Покрытие. 

Покрытие - выполнено в виде плоской монолитной железобетонной плиты тол-

щиной 300 мм с утепляющим слоем до 200 мм, гидроизоляцией по армированной ц.п. 

стяжки и асфальтобетонным покрытием собственно кровли. 

 Гидроизоляция подземной части здания. 

 

 Фундаменты изолируются от грунта устройством гидроизоляционной системы на 

основе оклеечной гидроизоляции Техноэласт. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА  

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

На этапе общей организационно-технической подготовки заказчик обязан выдать 
подрядной строительной организации утвержденную проектную документацию, раз-
решение на строительство, Мосгосстройнадзором, разрешение на разрытие котлованов 
и устройство фундаментов.  

В этот же период гендодрядчиком должен быть разработан проект производства 
работ (ППР). 

До начала строительных работ заказчиком должна быть создана и передана под-

рядчику по акту геодезическая разбивочная основа в соответствии с "СП 

126.13330.2012. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализирован-

ная редакция СНиП 3.01.03-84". Основа создается территориальным подразделением 

организации имеющей лицензию на выполнение геодезических работ.  
При производстве земляных работ непосредственный исполнитель должен полу-

чить ордер на право производства земляных работ в ОАТИ города Москвы. Запрещает-
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ся без ордера производство любых видов земляных работ, выполняемых как механиче-
ским способом, так и вручную.  

Строительно-монтажные работы начинаются с работ подготовительного периода 
продолжительностью 2 месяца.  

В этот период выполняются следующие работы: 

• выносятся в натуру разбивочные оси гаража-стоянки; 

• оси закрепляются створными знаками; 

• выносятся рабочие реперы; 

• устанавливается ограждение строительной площадки; 

• сооружается временная внутриплощадочная автодорога и площадка отстоя 
строительной техники; 

• устраиваются временные переезды строительной техники; 

• устанавливаются временные здания и сооружения на строительной площадке; 

• устраиваются временные площадки складирования материалов, приема бетона, 
складирования арматурных изделий, укрупненной сборки; 

• организуется пункт мойки колес автотранспорта; 

• завозится строительная техника; 

• прокладываются временные коммуникации; 

• организуется система диспетчерской связи; 

После завершения работ подготовительного периода и сдачи их по акту Заказчику 
приступают к работам основного периода. 

В основной период выполняются следующие работы: 

• выполняется ограждение котлована; 

• разрабатывается котлован; 

• организуется система водоотлива; 

• устраивается фундамент по гидроизоляции, уложенной на фундаментную под-

готовку; 

• возводятся колонны, стены, перекрытия, а также въездные и выездные пандусы 

и аварийный выход; 

• возводятся лифтовые шахты, лестницы, перекрытия и покрытие надземной 

части; 

• монтируются ограждающие конструкции; 

• выполняется кровля и внутренний водосток; 

• прокладываются внутриплощадочные инженерные коммуникации и внутрен-

ние сети; 

• выполняется наружная и внутренняя отделка; 

• разбираются временные здания и сооружения; 

• проводится благоустройство и озеленение территории.  

Работы основного периода сдаются Заказчику по акту. 
Очередность и сроки строительства отдельных сооружений и видов работ приве-

дены в календарном плане строительства . 
Координирование и регулирование строительных процессов осуществляется ген-
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подрядной строительной организацией со службами материально-технического снаб-

жения, эксплуатации машин и механизмов, а также оперативно-диспетчерской служ-

бой. Оперативно-диспетчерская служба производит сбор и передачу информации о хо-
де строительства, об обеспечении материально-техническими ресурсами и средствами 

механизации и транспорта, передает распоряжения руководства исполнителям. Все 
строительные работы производятся под контролем Заказчика. Для оперативного руко-

водства  строительством должна быть организована надежная технологическая связь. 

 

 

4.МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И  

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

4.1 Земляные работы. 

Разработку котлована производить экскаватором ЭО-4121А оборудованным об-

ратной лопатой, ковшом вместимостью 0.65м3 с погрузкой грунта в автосамосвалы и 

вывозкой с территории строительной площадки. Разработку грунта котлована произво-
дить послойно.  

Отрывку котлована экскаватором производить с недобором до проектных отметок 
на 200мм с сохранением природного сложения грунтов основания. Доработку недобо-
ров выполнить вручную. Уплотнение дна котлована осуществлять катком самоходным 

вибрационным ДУ-54М (масса 1.3т) с вдавливанием щебня h=50мм. 

Водоотводные канавы шириной по дну 0.3м, глубиной 0.2-0.3м, с уклоном 0.003 и 

зумпфы 2.0х1.0х2.0м открытого водоотлива выкапываются вручную. Водоотводные 
канавы и дно зумпфов засыпаются щебнем. Стенки зумпфов крепятся щитами из досок 
толщиной 40мм. Отведенная с дна котлована вода накапливается в зумпфах, а затем от-
качивается из них 3-мя диафрагмовыми насосами «Лягушка» и удаляется за пределы 

строительной площадки. 

Обратную засыпку котлована производить послойно (h=0.2м) бульдозером ДЗ-17 

мощностью 108л.с. с бровки котлована. Уплотнение обратной засыпки выполнять руч-
ными вибротрамбовками. 

 

4.2 Организация открытого водоотлива. 
 

Доработку недоборов и отрывку водоотводных канав и зумпфов открытого водо-
отлива выполнить вручную. 

 

4.3 Устройство фундаментной плиты. 

 

Выполнение работ по устройству фундаментной плиты следует осуществлять за-
хватками или зонами, устанавливаемыми проектом производства работ. Устройство 
фундаментов осуществляют в следующей технологической последовательности: уста-
новка щитовой опалубки, арматурных сеток и каркасов; бетонирование; уход за бето-
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ном; снятие и перестановка опалубки. Опалубку и арматурные изделия в зону произ-
водства работ подают с помощью Щиты автоматики  

1.Диспетчеризация - мощность 1 кВт, 109 помещение 
2. Вентиляция - мощность 0,5 кВт, щиты стоят рядом с щитами вентиляционных 

установок 
3.Водопровод - автоматика поставляется комплектно с насосамиЩиты автомати-

ки  

1.Диспетчеризация - мощность 1 кВт, 109 помещение 
2. Вентиляция - мощность 0,5 кВт, щиты стоят рядом с щитами вентиляционных 

установок 
3.Водопровод - автоматика поставляется комплектно с насосамиЩиты автомати-

ки  

1.Диспетчеризация - мощность 1 кВт, 109 помещение 
2. Вентиляция - мощность 0,5 кВт, щиты стоят рядом с щитами вентиляционных 

установок 
3.Водопровод - автоматика поставляется комплектно с насосамиЩиты автомати-

ки  

1.Диспетчеризация - мощность 1 кВт, 109 помещение 
2. Вентиляция - мощность 0,5 кВт, щиты стоят рядом с щитами вентиляционных 

установок 
3.Водопровод - автоматика поставляется комплектно с насосамиЩиты автомати-

ки  

1.Диспетчеризация - мощность 1 кВт, 109 помещение 
2. Вентиляция - мощность 0,5 кВт, щиты стоят рядом с щитами вентиляционных 

установок 
3.Водопровод - автоматика поставляется комплектно с насосами МКАТ-25 г/п 25 

и устанавливают в проектное положение вручную. Бетонирование фундаментов разре-
шается выполнять после приемки по акту бетонной подготовки, опалубки, арматуры и 

письменного разрешения авторского надзора в журнале работ.  
Фундаментные плиты бетонируют блоками, которые образуются путем их разрез-

ки в любом месте параллельно меньшей стороне плиты, образуя рабочий шов. Рабочие 
швы образуются установкой плоских каркасов, на которые с помощью вязальной про-
волоки крепят несъемную металлическую сетку с размерами ячеек не более 10×10мм. 

Конструкция рабочих швов разрабатывается в проекте производства работ при согла-
совании с проектной организацией. Бетонирование блоков производится с учетом не-
прерывного подвоза и укладки бетонной смеси в конструкцию. Уплотнение бетонной 

смеси осуществляется глубинными вибраторами ИВ-47, при густом армировании –  

ИВ-66. Для поверхностного уплотнения бетонных смесей используются вибраторы ИВ-

2А. Бетонную смесь с завода доставляют на строительный объект автобетоносмесите-
лями СБ-239 и выгружают в бункер автобетононасоса BRF 43.09. В блоки, располо-
женные на расстоянии более радиуса действия стрелы автобетононасоса, бетонная 
смесь подается по трубопроводу, собранному из трехметровых секций и распределяет-
ся с помощью гибкого концевого шланга. По мере заполнения блоков бетоном, начиная 
от наиболее удаленных мест, трубопровод демонтируют, трубы очищают и собирают в 
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следующей зоне бетонирования плиты. Для максимального охвата площади бетониро-
вания со стрелы, автобетононасос должен работать с трех стоянок. После выдержки бе-
тона до необходимой прочности (согласно проекту) осуществляют распалубливание 
конструкций и очистку опалубки. 

 

4.4 Возведение стены между пожарными отсеками по о.7. 

 

После установки и закрепления арматуры в соответствии с проектом нужно уста-
новить, выверить и закрепить разборно-переставную щитовую опалубку. Для этого на 
фундаментную плиту устанавливается автокран 20 т, который въезжает на нее по спе-
циально устроенному съезду. После установки средств подмащивания, подготовки ос-
настки, проведения сдачи-приемки арматуры и опалубки с оформлением акта на скры-

тые работы приступают к бетонированию. Бетонную смесь с завода на строительную 

площадку доставляют в автобетоносмесителях и выгружают в бункер вместимостью 

1.0м3. Бункер с помощью автокрана подают к месту укладки бетона. Бетон через вы-

грузное отверстие, путем открытия затвора бункера, подается в опалубку и равномерно 

распределяется по всей конструкции. Бетонную смесь в стенах и перегородках уплот-
няют глубинными вибраторами с гибким валом – ИВ-47 и ИВ-66. 

 

4.5 Устройство колонн. 

 

Бетонирование колонн в инвентарной разборно-переставной опалубке следует 
осуществлять захватками и в определенной последовательности в соответствии с тех-

нологическими схемами производства работ или ППР. Возведение монолитных колонн 

начинается с установки на подготовленное и размеченное в соответствии с проектом 

основание армокаркасов. Подача арматуры осуществляется башенным краном POTAIN 

MDT-178. Затем с помощью башенного крана подается и устанавливается опалубка, 
которая закрепляется хомутами. Устанавливаются подмости. Производится сдача-
приемка арматурных и опалубочных работ с оформлением акта на скрытые работы. За-
тем осуществляют бетонирование с помощью башенного крана, подавая бетон в бунке-
ре вместимостью 1.0м3, который загружается автобетоносмесителем на площадке 
приема бетона. 

 

4.6 Возведение стен и диафрагм жесткости. 

 

Стены и диафрагмы жесткости следует возводить ярусами, поэтажно или беспре-

рывным методом по ходу монтажа несущего каркаса, возможно отставание на один 

этаж. Для подачи в зону производства работ арматуры, опалубки, подмостей использу-

ется башенный кран POTAIN MDT-178. Бетон подается бетононасосами. 

 

4.7. Устройство плит перекрытий и покрытия надземной части. 



 

 

 
      Лист 

      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

27.02.2015-ПОС 
15 

 

Устройство монолитных перекрытий осуществляют поточным методом по за-

хваткам в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ и требо-

ваниями нормативных документов. Подачу опалубки перекрытий в зону производства 

работ осуществляют с помощью башенного крана POTAIN MDT-178, установку вы-

полняют вручную. . Бетон подается бетононасосами. 

 

 

Ведомость потребности  

в основных машинах и механизмах 

Наименование Марка Характеристика Кол-во, 

Буровая установка ЛБУ-50 

 

диаметр бурения 
до 320 мм, 

мощность 225 л.с. 

1 

Экскаватор ЭО-4121А ковш вмест. 
0.65 м3 

1 

Бульдозер ДЗ-17 мощность 108 л.с. 1 

Кран автомобиль-
ный 

КС-55733-24 

(КамАЗ) 
г/п 32 т 1 

Кран автомобиль-
ный 

КС-45717К-2 

(КАМАЗ) 
г/п 20 т 1 

Автобетоносмеси-

тель 
СБ-239 

(КамАЗ- 
6540) 

вместимость барабана 8.0 

м3 

10 

Автобетононасос 
«Putzmeister» 

BRF 43.09 

(М-В 3538) 

дальность подачи со стре-
лы 38.6 м 

1 

Кран башенный POTAIN 

MDT-178 

г/п (max) 8.5 т 
г/п ( на наибольшем выле-
те) 1,35 т вылет (max) 60.0 м 

2 

Автосамосвал КамАЗ-55118 г/п 10.0 т 7 

Автомобиль борто-
вой 

КрАЗ-257Б1 г/п 12.0 т 1 

Автомобиль с полу-
прицепом 

МАЗ-9385 г/п 20.5 т 1 

Погрузчик ТО-18Б ковш вместимостью 

1.9 м3мощность 130 кВт 
1 

Машина вакуумная КО-515 

КамАЗ-4925 

вместимость 
7.0 м3 

1 
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Самосвал (бункеро-
воз) 

ЗИЛ-494560 г/п 4.7 т 
вместимость бункера 8.0 

м3 

1 

Каток самоходный 

вибрационный 

ДУ-54М масса без балласта 1.3 т 
мощность 8 л.с. 

1 

Вибратор электро-
механический глу-
бинный ручной 

ИВ-66 Ø вибронаконечника 38 

мм 

номинальная мощность 0.8 

кВт 

2 

Вибратор электро-
механический глу-
бинный ручной 

ИВ-47 Ø вибронаконечника 76 

мм 

номинальная мощность 1.2 

кВт 

2 

Вибратор поверхно-
стный 

ИВ-2А номинальная мощность 0.6 

кВт 
2 

Аппарат электро-
сварочный 

СТЭ-24-У мощность потребления 
23 кВа 

2 

Насос диафрагмо-
вый 

«Лягушка» производительность 25 

м3/ч 
мощность 3 л.с. 

4 

Компрессор пере-
движной 

ЗИФ-ПВ-5 производительность 5 

м3/мин 

мощность 68 кВт 

1 

Трансформатор 
трехфазный 

ТМОА-50 мощность 50 кВа 2 

Обогреватель жид-

котопливный 

БИ-КАР 

В100Т 

производительность 90000 

ккал/ч эл. мощность 1.17 

кВт 

2 

 

5.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Сроки строительства индивидуального многоэтажного гаража-стоянки определе-
ны в соответствии с требованиями СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

Показатели объекта:  

№ 

п/

п 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
Количество 

1 Площадь участка  га 1,1401 

2 Площадь застройки м2
 

5381,0, в т.ч. под 

«нависающей ча-
стью» 387,0 
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3 
Площадь проездов, тротуаров, гостевых 
автостоянок и площадок 

м2
 4274 

4 Площадь озеленения м2
 2115 

5 Площадь прочих территорий м2
 18 

 

Продолжительность строительства надземной части объекта определена по II час-
ти СНиП 1.04.03-85*, раздел В «Транспортное строительство», подраздел 4 «Автомо-

бильный транспорт», пункт 9 «Закрытая автостоянка для автомобильного транспорта» 

Согласно пункту 7 Общих положений, Части 1 СНиПа принимается метод экст-
раполяции, исходя из имеющейся в нормах характеристики – 350 ед продолжительно-
стью строительства 12 есяцев. 

Увеличение мощности (количества автомобилей) составит: 

350

350750 −
 х 100 = 114,28% 

Прирост  к норме продолжительности строительства составит: 
114,28х0,3 = 34,28 % 

Продолжительность строительства Т2 с учётом экстраполяции будет равна: 

Т2 = 12 х 
100

)28,34100( +
= 16,11 мес. 

Учитывая, что работы выполняются в двусменном режиме общая продолжитель-

ность строительства Тобщ.=  16,11 х 0,9 = 14,5 мес. В том числе подготовительного пе-

риода 2 мес.  

5.1.Продолжительность строительства при строительстве в 2 очереди. 

По желанию Заказчика строительство может быть произведено в 2 очереди. I оче-

редь- это строительство нулевого цикла подо всем здания и надземной части с 1 по 7 

ось включительно (до деформационного шва). При строительстве 2-ой очереди возво-

дится надземная часть, от в осях 7-16. 

Для определения продолжительности 1 очереди выделяем строительный объем 1 

очереди и делим общее время проведения строительных работ пропорционально строи-

тельным объемам каждой из очередей. 

Общий строительный объем                                   150544,4 м3
 

Строительный объем 1 очереди – 77046,0 м3 
 (0 цикл и надземная часть по 7 ось). 

Таким образом, с учетом времени консервации объекта, строительство 1 очереди 

составит  

14,5/150544,4х 77046,0 х 1,2= 9,0 мес.  

При этом принимаем 1 мес. на консервацию объекта. Строительство 2-ой очереди 

составит в этом случае7,5 мес., что соответствует строительству этой части здания в 
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одну очередь. 

 

6.ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ, ВОДЕ И ТЕПЛЕ 

 

Ведомость потребности в основных строительных кадрах  
по основным специальностям 

Специальность 

Кол-во 

чел. 
Коэф-т 
исп. по 

времени 

(2)х(3)  

1 2 3 4 

1. Электромонтажник по кабельным сетям 3 0.2 0.6 

2. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 0.2 0.6 

3. Машинист экскаватора 1 0.1 0.1 

4. Машинист бульдозера 1 0.1 0.1 

5. Машинист вибропогружателя 2 0.05 0.1 

6. Машинист крана автомобильного 2 0.7 1.4 

7. Машинист автобетононасоса 2 0.01 0.02 

8. Машинист автобетоносмесителя 10 0.1 1.0 

9. Машинист башенного крана 2 1.0 2.0 

10. Водитель автосамосвала 7 0.1 0.7 

11. Водитель автомобиля бортового 1 0.05 0.05 

12. Водитель автомобиля с полуприцепом 1 0.05 0.05 

13. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха 6 0.2 0.3 

14. Водитель машины вакуумной 1 0.05 0.05 

15. Водитель погрузчика 4 1.0 4.0 

16. Водитель самосвала (бункеровоза) 1 0.05 0.05 

17. Машинист компрессора передвижного 1 0.8 0.8 

18. Машинист подъемника строительного 1 0.3 0.3 

19. Электросварщик с помощником 4 1.0 4.0 

20. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 7 1.0 7.0 

21. Такелажник на монтаже 4 1.0 4.0 

22. Разнорабочий 3 1.0 3.0 

23. Плотник 5 1.0 5.0 

24. Арматурщик 16 0.8 12.8 

25. Бетонщик 4 0.8 3.2 

26. Изолировщик на гидроизоляции 5 0.2 1.0 

27. Кровельщик по рулонным кровлям 5 0.1 0.5 

28. Каменщик 4 0.6 2.4 

29. Штукатур 6 0.5 3.0 

30. Маляр строительный 3 0.5 1.5 

31. Слесарь строительный 5 1.0 5.0 

32. Электрослесарь строительный 3 1.0 3.0 

33. Монтажник наружных трубопроводов 4 0.1 0.4 

34. Монтажник электрических подъемников (лифтов) 2 0.2 0.4 

35. Монтажник оборудования связи 2 0.1 0.2 

36. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 0.3 0.9 

Итого, чел.:    63 

ИТР, служащие, МОП и охрана    

1. Производитель работ 2 1.0 2 

2. Мастер 2 1.0 5 

3. Геодезист 1 1.0 1 

4. Служащий 1 1.0 1 

5. МОП (младший обслуживающий персонал) и охрана 2 1.0 2 

Итого, чел.:   11 

Всего, чел.:   74 
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Число работающих         74 чел.           

                                              

 Число ИТР, служащих МОП и охрана:               74х0,15=11 чел.            

 Количество рабочих:       74-11=63 чел.  

 Количество ИТР:        11Х0,6=7 чел.  

   

 Количество рабочих в многочисленную 

     смену:        63 х 0.7=44 чел. 

 Количество ИТР и служащих 

 в многочисленную смену:       11х 0,8 = 9чел. 

 Количество работающих в  

 многочисленную смену:      44 + 9=53  чел. 
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Ведомость потребности строительства в электроэнергии 

Наименование электропотребителя Марка n –  

кол-

во, шт 

Ру, (Ру/cosφ) 

– установ-
ленная 
мощность, 
кВт, (кВа) 

кс –  

коэф-т 
спроса 

cosφ –  

коэф-т 
мощ-

ности 

 

Sм = nксРу/cosφ 

– полная мощ-

ность электро-

потребителя, 
кВа 

1. Кран башенный POTAIN 

MDT-

178 

2 164.0 0.3 0.5 98.4 

2. Аппарат электросварочный СТЭ-24-

У 

2 (23.0) 0.7 - 32.2=2х0.7х23.

0 

3. Насос диафрагмовый  «Лягуш-

ка» 

4 2.2 0.6 0.75 7.0 

4. Трансформатор трехфазный ТМОА-

50 

1 (50.0) 0.7 - 35.0 

5. Вибратор электромеханический глу-
бинный ручной 

ИВ-47 2 1.2 0.1 0.4 0.6 

6. Вибратор поверхностный ИВ-2А 2 0.6 0.1 0.4 0.3 

7. Обогреватель жидкотопливный БИ-КАР 2 1.2 0.6 0.75 1.9 

8. Контора прораба 31315 2 7.2 0.8 1.0 11.5 

9. Гардеробная на 16 человек 5055-1 3 8.3 0.8 1.0 19.9 

10. Инструментальная кладовая 31315 1 4.0 0.8 1.0 3.2 

11. Пост охраны ЛВ-56-

00-000 

2 3.0 0.8 1.0 4.8 

12. Освещение строительной площадки Прожек-
тор 

ПЗС-35 

4 0.5 1.0 1.0 2.0 

13. Освещение участка земляных работ - 2
 

0.5 1.0 1.0 1.0 

14. Освещение участка бетонных и ж.б. 

работ 
- 8

 
0.5 1.0 1.0 4.0 

15. Освещение для сварочных работ - 2
 

0.5 1.0 1.0 1.0 

16. Освещение площадки складирова-
ния материалов 

- 4
 

0.5 1.0 1.0 2.0 

ΣSм – суммарная нагрузка электропотре-
бителей, кВа 

 
 

   220.6 

 

 

 

Требуемая мощность электроснабжения Ртр= ΣSмкм , где км – коэффициент несов-
падения максимумов нагрузок по отдельным группам потребителей: 

Ртр= 220.6 х 0.8 = 176,0 кВт 
Источником электроснабжения строительной площадки приняты существующие 

сети ООО «Ремстрой ЛТД», обеспечивающие требуемую мощность 176,0 кВт 
 

 

Ведомость потребности строительства в воде 
 

Потребитель воды Единица изме-
рения 

Удельный 

расход воды, 

л 

Расчетный рас-
ход воды в сме-
ну, л 
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Хозяйственно-питьевые 
нужды 

на 1 рабочего в 
смену 

25 25х53=1300 

Уход за бетоном, смачива-
ние опалубки 

на 1 м3 бетона 
в сутки 

240 10х80=800 

Машины и механизмы сме-
на 

- 250 

«Мойдодыр» с системой 

оборотного водоснабжения 
сме-

на 
емкость 900 л, 
потери 10% 

90 

Qрасч – суммарный расчетный расход воды в смену 2440 

 

 

Общий расход воды за 8-часовую смену Q=Qрасчкук1/8х3600, л/с 
ку – коэффициент неучтенных потерь, равный 1.15-1.25; 

к1 – коэффициент сменной неравномерности, равный 1.3-1.5 

Q=1824х1.2х1.4/8х3600=0.11 л/с 
Требуемый расход воды для противопожарных нужд в соответствии с площадью 

строительной площадки составляет 40.0 л/с. 
Источником водоснабжения строительной площадки на бытовые, производствен-

ные нужды и на случай пожаротушения приняты существующие сети  

 

Потребность строительства в тепле. 
 

Потребность строительства в тепле обеспечивается использованием жидкотоп-

ливных обогревателей БИ-КАР В100Т.  

 

7.СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ      

И СООРУЖЕНИЯ 

 

Строительный генеральный план разработаны на основе генерального плана.  
Размер земельного участка, временно отводимого на период строительства, при-

нят исходя из выполнения технологических процессов связанных со строительством 

гаража-стоянки и необходимости размещения временных зданий и сооружений (ВЗиС), 

в т.ч. площадок складирования материально-технических ресурсов (МТР), отстоя 
строительной техники, приема бетона, укрупненной сборки, арматурного цеха. 

Временное ограждение не требуется: площадка строительства окружена бетон-

ным забором 

При составлении строительного генерального плана были учтены следующие ос-
новные положения: 

размещение временных зданий в соответствии с правилами пожарной безопасно-
сти; 

расстановка временных зданий на площадке позволяет осуществлять их эксплуа-
тацию в течение всего периода строительства без разборки и переноса; 

расположение временных зданий на возможно близком расстоянии от проекти-

руемых сооружений; 
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надлежащее обслуживание санитарно-бытовых нужд персонала строителей; 

организация электрического освещения строительных площадок и участков. 
Площадки складирования покрываются ж.б. дорожными плитами ПДП-3х1.75 по вы-

равнивающему песчаному основанию толщиной 0.2м. 

В состав ВЗиС включены временные объекты санитарно-бытового, производст-
венно-складского и служебного назначения, отвечающие действующим санитарным и 

экологическим требованиям. Размеры площадки под ВЗиС приняты в соответствии с 
необходимым перечнем  ВЗиС, указанном в «Ведомости потребности строительства во 
временных зданиях и сооружениях» и на стройгенплане, «Экспликация временных зда-
ний и сооружений». 

Ведомость потребности строительства во временных зданиях и со-
оружениях 

Ведомость потребности строительства во временных зданиях и сооружениях 

Наименование временных 
зданий 

Проект 
(площадь, 
м2) 

Кол-во, шт Расчётная чис-
ленность работ-
ников, чел. 

Нормы по-

требности во 

временных 
зданиях, 
м2/чел 

Потребная 
площадь, 
м2 (места) 

1. Пост охраны ЛВ-56-00-

000 

(8.5) 

2 

 

2 4.0 8.0 

2. Контора прораба и кон-

тора 
31315 

(18.2) 

2 6 4.0 24.0 

3. Гардеробная на 16 чело-

век 
5055-1 

(20.8) 

3 47 (без водите-
лей не нуждаю-

щихся в гарде-
робных) 

0.8 37.6 

4. Инструментальная кла-
довая 

ОП-6АМ 

(21.1) 

1 47 0.25 11.8 

5. Биотуалет (0.97) 4 57 (1 место на 
15 чел) 

(4 места) 

6. Бункер-накопитель для 
мусора 

 1   6.0 

 

 

Персонал строителей размещается в бытовых зданиях расположенных на площад-

ке во временные здания и сооружения. Временные инвентарные здания приняты кон-

тейнерного типа. 
Состав и месторасположение временных зданий и сооружений, основных строи-

тельных машин, площадок для складирования МТР приведено на стройгенплане 
Состав и тип временных зданий может быть изменен подрядчиком при составле-

нии строительного генерального плана на стадии ППР. 

 

8.ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ  В ЗИМ-

НИХ УСЛОВИЯХ 

 

При всех способах производства бетонных работ при ожидаемой среднесуточной темпе-

ратуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С необхо-
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димо обеспечивать указанные в проекте показатели качества бетона: прочность, морозостой-

кость, влагонепроницаемость и др. Способы и средства транспортирования бетонных смесей от 

стационарных (централизованных) бетонных заводов до стройплощадки должны обеспечивать 

предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету. Состояние 

основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ 

укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. При 

выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетон-

ной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается укла-

дывать смесь на неотогретое непучинистое основание или старый бетон, если по расчету в зоне 

контакта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его замерза-

ние. При температуре воздуха ниже минус 10 °С бетонирование густоармированных конструк-

ций с арматурой диаметром более 24 мм, арматурой из жестких прокатных профилей или с 

крупными металлическими закладными частями следует выполнять с предварительным отогре-

вом металла до положительной температуры или местным вибрированием смеси в приарматур-

ной и опалубочной зонах, за исключением случаев укладки предварительно разогретых бетон-

ных смесей (при температуре смеси выше 45 °С). Продолжительность вибрирования бетонной 

смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями. Не-

опалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и теплоизоляционными мате-

риалами непосредственно по окончании бетонирования. Выпуски арматуры забетонированных 

конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м. В бето-

не, замерзшем прежде чем он набрал необходимую прочность, называемую критической, под 

давлением образовавшегося льда нарушается сцепление цементного камня с заполнителями, в 

результате чего снижается конечная прочность. Бетон приобретает полную прочность только 

после оттаивания и выдерживания при положительной температуре в течение не менее 28 су-

ток, поэтому в случае, когда конструкции подлежат загружению нормативной нагрузкой до на-

ступления положительных температур воздуха, необходимо провести мероприятия, обеспечи-

вающие требуемую проектом прочность до замерзания бетона. 

Существует несколько способов бетонирования в зимних условиях: 
• термос; 

• термос с добавками-ускорителями твердения и противоморозными добавками; 

• инфракрасный обогрев бетона; 

• электрообогрев бетона проволочными и пластинчатыми нагревателями; 

• электрообогрев бетона нагревательными проводами; 

• индукционный прогрев бетона; 

• электродный прогрев бетона; 
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• электрообогрев бетона греющей опалубкой с трубчатыми электронагревателя-
ми; 

• обогрев бетона теплогенераторами на жидком топливе; 

• конвективно-лучевой обогрев бетона с помощью панельно-линейных перенос-
ных электронагревателей. 

Наиболее эффективными являются способы термоса, горячего термоса и термоса 
с применением добавок. При отсутствии условий для осуществления этих способов 
производится термообработка бетона электроэнергией, паром или, в крайнем случае, 
горячим воздухом. Выбор наиболее экономичного метода выдерживания бетона при 

зимнем бетонировании монолитных конструкций следует производить в соответствии с 
приведенными данными в таблице «Методы выдерживания бетона». Модуль поверхно-
сти определяется отношением суммы площадей охлаждающихся поверхностей бетони-

руемой конструкции к ее объему: причем отогретые поверхности в учет не принимают-
ся. 

Методы выдерживания бетона 

Вид конст-
рукций 

Минимальная 
температура возду-

ха, °С до 

Способ бетонирования 

-15 Термос Массивные 
бетонные и желе-
зобетонные фун-

даменты, блоки и 

плиты с модулем 

поверхности до 3 

-25 Термос с применением ус-
корителей твердения бетона 

Термос с применением про-

тивоморозных и пластифицирую-

щих добавок 

-15 Термос, в том числе с при-

менением противоморозных и 

пластифицирующих добавок и ус-
корителей твердения 

-25 Обогрев в греющей опалуб-

ке 
Предварительный разогрев 

бетонной смеси 

Фундамен-

ты под конструк-
ции зданий и обо-

рудование, мас-
сивные стены и 

т.п. с модулем по-

верхности 3-6 

-40 Обогрев в греющей опалуб-

ке 
Периферийный обогрев 

Колонны, 

балки, прогоны, 

элементы рамных 
конструкций, 

свайные роствер-

ки, стены, пере-
крытия с модулем 

поверхности 6-10 

-15 Термос с применением про-

тивоморозных и пластифицирую-

щих добавок, обогрев в греющей 

опалубке нагревательными прово-

дами 

Предварительный разогрев 
бетонной смеси, индукционный 

нагрев 
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Вид конст-
рукций 

Минимальная 
температура возду-

ха, °С до 

Способ бетонирования 

-40 Обогрев в греющей опалуб-

ке, нагревательными проводами и 

термоактивными гибкими покры-

тиями (ТАГП) с применением 

противоморозных добавок 

Полы, пе-
регородки, плиты 

перекрытий, тон-

костенные конст-
рукции с модулем 

поверхности 10-

20 

-40 То же 

 

Термообработка бетона паром, горячим воздухом и инфракрасными лучами тре-
бует специального оборудования, больших подготовительных работ и применяется там, 

где невозможно применением остальных способов. 
Выдерживание бетона методом «термоса». 

Сущность способа заключается в использовании тепла бетона за счет подогрева 
заполнителей и воды или бетонной смеси до укладки ее в опалубку, а также использо-
вании экзотермического тепла, выделяющегося при твердении цемента, для приобрете-
ния бетоном заданной прочности в процессе его медленного остывания в утепленной 

опалубке до 0 °С. Метод «термоса» в соответствии с указаниями СНиП 3.03-01-87 це-
лесообразно применять для массивных монолитных конструкций: фундамента.  

Устанавливается следующий порядок производства работ при выдерживании бе-
тона способом «термоса»: 

• с основания удаляют снег и наледь, масляные, битумные, мазутные и нефтяные 
пятна; 

• опалубку и арматуру очищают от снега и наледи, цементной пленки, грязи и 

продувают горячим воздухом; 

• арматура диаметром более 25 мм или выполненная из профилей и крупные за-
кладные детали при температуре наружного воздуха ниже минус 10 °С отогреваются до 

положительной температуры горячим воздухом, индукционным способом, элек-

трообогревателями и т.д. (очищать от снега и наледи и отогревать арматуру паром или 

горячей водой запрещается); 

• все выступающие крупные закладные детали: трубы, анкера, металлические 
профили и т.д. утепляются; 

• промороженное основание отогревается до положительной температуры 10-35 

°С электропрогревом, плоскими электронагревателями (электрическими, жидкостными, 

топливными) или инфракрасным обогревом; 

• укладывается бетонная смесь сразу на всю высоту конструкции или послойно с 
темпом укладки слоев не более 2,5-3 ч; 

• открытые поверхности уложенного бетона утепляются; 
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• сразу после укладки бетона измеряется его температура, далее через каждые 
два часа в первые сутки, затем не реже двух раз в смену в течение трех суток тверде-
ния, а в последующие сутки один раз в смену пока бетон остынет до 0 °С (для замеров 
температуры в бетоне устраиваются температурные скважины глубиной до 50-150 мм и 

диаметром 20 мм, устанавливаемые в наиболее охлаждаемых местах конструкции: в 
углах, около ребер, количество скважин должно быть не меньше 1 шт. на каждые 10 м3 

бетона или 2 шт. на конструкцию объемом менее 20 м3, 1 шт. на каждые 6 пог. м кон-

струкции или 1 шт. на 10 м2 плиты); 

• по достижении требуемой прочности производится распалубка. 
Выдерживание бетона способом «термоса» с укладкой бетона на неотогретое ос-

нование может производиться только при соблюдении следующих требований: 

• ширина конструкции должна быть не менее 2 м по основанию, высота 1,5 м; 

• температура основания должна быть не ниже минус 15 °С; 

• толщина первого укладываемого слоя при температуре основания до минус 10 

°С должна быть не менее 20 см; 

• укладка слоев бетона должна производиться в течение 1 ч; 

• при температуре основания ниже минус 10 °С температура бетонной смеси у 
ребер и в углах бетонируемой конструкции должна быть в 1,5-2 раза выше, чем в ос-
тальных местах конструкции; 

• при температуре наружного воздуха ниже минус 10 °С над конструкцией дол-
жен быть установлен тепляк из пленки, брезента и т.д. с температурой внутри не ниже 
минус 10 °С; 

• при температуре основания ниже минус 15 °С следует производить электро-
термообработку бетона. 

Метод «термоса» относится к числу наиболее эффективных и его использование 
при производстве бетонных работ при отрицательных температурах воздуха должно 
способствовать ускорению работ, снижению затрат труда и повышению качества воз-
водимых конструкций. 

Электрообогрев бетона. 
Сущность электрообогрева заключается в непосредственной теплопередаче от 

греющих поверхностей к бетону, нагревая его путем теплопроводности. 

Электрообогрев бетона монолитных конструкций осуществляется: 

• нагревательными проводами и греющими кабелями; 

• проволочными и пластинчатыми нагревателями, установленными в металличе-
ской опалубке; 

• греющей опалубкой, в которой используются трубчатые электронагреватели 

(ТЭНы); 

• токопроводящих покрытий, располагаемых на внешней стороне палубы, со-
прикасающейся с бетоном (с внешним активным слоем); 

• термоактивными гибкими покрытиями (ТАКП); 

• стержневыми электронагревателями; 

• сетчатыми электронагревателями. 

Электрообогрев нагревательными проводами целесообразно применять для моно-
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литных колонн, пилонов, стен, балок, перекрытий с модулем поверхности Мn = 6-10, 

бетонирование которых может производиться при минимальной температуре воздуха 
до минус 40 °С. Провода с металлической токонесущей изолированной жилой, под-

ключаемые в электрическую сеть, работают как нагреватели сопротивления. Нагрева-
тельные провода закладываются непосредственно в массив монолитной конструкции. 

Обогрев монолитных конструкций теплогенераторами на жидком топливе. 
Сущность применения теплогенераторов на жидком топливе заключается в ис-

пользовании тепловой энергии, выделяемой теплогенераторами и направленной на от-
крытые или опалубленные поверхности конструкций для их термообработки при бето-
нировании в зимних условиях. 

Область применения теплогенераторов включает: 

• отогрев промороженных бетонных и грунтовых оснований, арматуры, заклад-

ных металлических деталей и опалубки удаление снега и наледи; 

• интенсификацию твердения бетона конструкций и сооружений; 

• предварительный отогрев зоны стыков железобетонных конструкций; 

• создание тепловой защиты поверхностей, недоступных для устройства тепло-
изоляции. 

 

 

9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖ-

НЫХ  РАБОТ 
 

Управление качеством строительно-монтажных работ  осуществляется генеральной под-

рядной строительной организацией и включает в себя совокупность мероприятий и средств, на-

правленных на обеспечение высокого качества строительно-монтажных работ построенных 

объектов и их соответствие   требованиям нормативных документов и указаниям проектной до-

кументации.   

Производственный контроль качества работ должен включать: 

-входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудо-

вания. 

- операционный контроль строительных процессов; 

- приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

При входном контроле   проверяются: 

- комплектность  проектно-сметной документации и достаточность в ней технической ин-

формации для производства работ; 

 - наличие паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов на 

строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование, а также их внешним 

осмотром на отсутствие дефектов. 
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Запрещается применение строительных материалов и изделий, не имеющих  пас-

портов, сертификатов и т.п., подтверждающих их соответствие требованиям государст-

венных стандартов или технических условий. 

Растительный грунт, песок и песчаный грунт, завозимые на строительный объект, 

должны иметь сертификат качества и данные по радиационным, экологическим и агро-

химическим характеристикам.   

Операционный   контроль   осуществляется в ходе выполнения строительных 

процессов или производственных операций и должен обеспечивать своевременное вы-

явление дефектов и принятие мер по их устранению. При приемке свайных фундамен-

тов, приемку проводить в два этапа – после выполнения свайных работ и после выпол-

нения работ по устройству ростверков. 

При операционном контроле проверяется соответствие технологии строительно-

монтажных работ чертежам рабочей документации, строительным нормам и правилам. 

          Основные СНиП, регламентирующие допуски и требования к качеству 

строительно-монтажных работ: 

       - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

       - СНиП  3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; 

       - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов». Основные положения; 

       - СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от кор-

розии»; 

       - СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

       - ВСН 70-98 «Организационно-технологические правила строительства (ре-

конструкции) объектов в стесненных условиях городской застройки»; 

       -  МГСН 2.04-97 «Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звуко-

изоляции в жилых и общественных зданиях»; 

       - Постановление Правительства Москвы  «Правила подготовки и производст-

ва земляных  работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе   Мо-

скве» с изменениями на 17 января 2006г. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акты ос-

видетельствования скрытых работ должны составляться на завершенный процесс, вы-

полненный самостоятельным (отдельным) строительным подразделением (бригадой, 

звеном). Во всех случаях запрещается выполнение последующих работ при отсутствии 
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актов на предшествующие скрытые работы. 

При приемном контроле производится проверка и оценка качества выполненных 

строительно-монтажных работ по объекту в целом и наиболее ответственных конст-

рукций. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности производствен-

ного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль. 
На объекте надлежит вести: 

- общий журнал работ по стандартной форме; 
- журнал по отдельным видам работ; 
- журнал  авторского надзора. 
 

 

10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 
 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать 

требования техники безопасности, предусмотренные в следующих нормативных доку-

ментах: 

          - СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

           - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; 

          - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации  

строительного производства и строительных работ»; 

- «Правила устройства  и безопасной  эксплуатации  сосудов,  работающих  под 

давлением»,  утвержденные  Госгортехнадзором; 

           - ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;  

          - ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов»; 

          - ПОТ РМ-016- 2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила 

безопасности) при электрогазосварочных работах» (утверждены постановлением 

Минтруда России от 09.10.2001 №72); 

          - ПОТ РМ-020- 2001 «Межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок» (утверждены постановлением Минтруда России от 

06.10.2001 №72). 

На строительной площадке техника безопасности и охрана труда работающих 

должна обеспечиваться выполнением следующих мероприятий: 



 

 

 
      Лист 

      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

27.02.2015-ПОС 
30 

          - разработка и утверждение проекта производства работ (ППР), в котором 

должны предусматриваться решения по безопасности труда и санитарно-

гигиеническому обслуживанию работающих. Осуществление работ без ППР, 

содержащих указанные решения, не допускается; 

          - соблюдение требований по коллективной защите работающих 

(ограждение, освещение, защитные предохранительные устройства, организация 

проездов и пешеходных проходов и т.п.); 

          - обеспечение строителей санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами. 

Подготовка санитарно-бытовых помещений и защитных устройств  должна быть 

закончена до начала основных строительно-монтажных работ (Основного периода 

строительства). 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные кас-

ки. 

          На объекте необходимо выделять помещения или места для размещения ап-

течек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Выдача администрацией необходимых средств индивидуальной защиты произво-

дится в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи работни-

кам специальной одежды,  обуви и других средств индивидуальной защиты, («Правила 

обеспечения работников специальной одеждой, обувью и другими средствами специ-

альной защиты», утвержденные постановлением Минтруда России от08.12.1998 г. № 

51). 

Площадка строительства должна быть обеспечена телефонной или радиосвязью. 

 

Охрана существующих инженерных  сетей, проходящих   

в зоне  производства строительных работ 

 
Для сохранения  подземных  инженерных  сетей  производитель  работ  до начала 

строительства обязан: 

-  отшурфовать  подземные  сооружения в присутствии владельца; 

-  принять коммуникации  по акту; 

- вручить  машинистам  строительных машин схему  производства  работ  механи-

зированным  способом  и обозначить  на месте  границы работ и расположение  под-
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земных  инженерных сооружений и коммуникаций, сохранность которых  должна быть 

обеспечена. На расстоянии ближе 2-х метров от существующих подземных газопрово-

дов все земляные работы должны выполняться вручную. 

В охранных зонах  трубопроводов запрещается  производить  всякого  рода дейст-

вия, могущие нарушить  нормальную  эксплуатацию  трубопроводов,  в частности: 

- перемещать, засыпать и ломать  опознавательные  и сигнальные  знаки,  кон-

трольно-измерительные пункты; 

- открывать, закрывать  краны и задвижки  трубопроводов; 

-  устраивать  свалки, выливать  растворы кислот, солей, щелочей; 

- разрушать  земляные и иные сооружения, предохраняющие трубопроводы от 

разрушения; 

- разводить  огонь  и размещать  какие-либо  открытые или  закрытые  источники 

огня. 

В охранных  зонах  трубопроводов   без письменного  разрешения  эксплуати-

рующих организаций  запрещается: 

- высаживать  деревья  и кустарники  всех видов; 

- сооружать проезды и переезды через трассы  трубопроводов,  устраивать  стоян-

ки  автотранспорта, тракторов  и механизмов; 

- производить всякого рода  открытые  и подземные, строительные, монтажные и 

взрывные работы, планировку грунта. 

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, могут  

выполняться  только по получении «Разрешения на  производство работ в охранной зо-

не трубопровода», от эксплуатирующих организаций. 

При обнаружении на месте  производства  работ  подземных  коммуникаций  и 

сооружений, не  указанных  в проектной  документации, работы должны быть немед-

ленно остановлены,  приняты  меры  по обеспечению сохранности  этих  коммуникаций  

и сооружений,  установлению их  принадлежности и вызова представителя  эксплуата-

ционной  организации. 

В случае  повреждения  трубопровода или  обнаружения  утечки  продукции в 

процессе  выполнения работ,  персонал  и технические  средства должны быть немед-

ленно  отведены за пределы  опасной зоны, а  предприятие трубопроводного  транспор-

та извещено о происшествии. 

До прибытия  аварийно-восстановительной  бригады руководитель работ  должен 
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принять меры,  воспрещающие  доступ  в опасную  зону посторонних  лиц и транс-

портных средств. 

 

Меры безопасности при работе кранов 

 
    При производстве работ грузоподъемными кранами в каждой смене должно 

быть назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемеще-

нию грузов кранами из числа ИТР, и такелажники-стропальщики. 

       Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению гру-

зов  кранами, обязано организовать ведение работ с соблюдением правил безопасности: 

       - не допускать использования немаркированных, неисправных и не соответст-

вующих по грузоподъемности и характеру груза съемных грузозахватных приспособ-

лений и тары; 

   - указать крановщикам и такелажникам-стропальщикам место, порядок и габа-

риты складирования грузов; 

   - не допускать к обслуживанию кранов необученный и не аттестованный персо-

нал; 

   - следить за выполнением крановщицами и стропальщиками производственных 

инструкций, при необходимости инструктировать их по безопасным методам работы, 

обращая особое внимание на недопущение перегрузки крана, на правильность установ-

ки кранов, на правильность обвязки и зацепки грузов, на соблюдение стропальщиками 

личной безопасности. Вывесить в кабине крана и выдать на руки крановщикам и стро-

пальщикам список перемещаемых кранами грузов с указанием их веса; 

   -  в случае, когда зона, обслуживаемая грузоподъемной машиной, не обозрева-

ется полностью из кабины крановщика, назначить сигнальщика из числа такелажников 

после инструктажа и проверки знаний знаковой сигнализации, применяемой при пере-

мещении грузов.       

      Для выполнения обязанностей такелажника-стропальщика и сигнальщика 

должны назначаться лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение, аттестованные ко-

миссией и имеющие удостоверение. 

       Подъем изделий и конструкций длиной более 6м и весом более 3 т произво-

дится под личным руководством прораба или мастера. 

       Подъем и перемещение кранами грузов с находящимися на них людьми не 

разрешается. 
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       Грузоподъемные краны, съемные грузозахватные приспособления и тара, не 

прошедшие технического освидетельствования, к работе не допускаются. Забракован-

ные съемные грузозахватные приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны 

находиться в местах работы. 

       Место производства работ по подъему и перемещению грузов должно быть в 

ночное время хорошо освещено. При недостаточном освещении места работы, сильном 

снегопаде или тумане, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или 

плохо видит перемещаемый груз, работа крана  должна быть прекращена. 

         Установка кранов на краю откоса или канавы может производиться при со-

блюдении следующих расстояний от бровки до ближайшей опоры: 

 

 
 

Глубина кана-
вы в метрах  

      

Грунт (ненасыпной) 

   песчаный или 

гравийный 

в метрах  

песчаный 

в метрах  

суглини-

стый в мет-
рах  

глинистый 

в метрах  

лессовый сухой 

в метрах  

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5  

1.5 

3.0 

 

4,0 

 

5,0 

 

6,0  

1,25 

2,4 

 

3,6 

 

4.4 

 

5,3  

1 

20 

 

3,25 

 

4,0 

 

4,75  

1 

1,5 

 

1.75 

 

2,0 

 

2,25  

1 

2,0 

 

2,5 

 

3,0 

 

3,5  

 
 

При невозможности соблюдения указанных расстояний откос должен быть укре-

плен. 

        Складирование материалов и установка кранов для работы под проводами 

действующей электро линии не разрешается. 

          Работа кранов вблизи линий передач (в охранной зоне), когда при манипу-

ляции стрелой или передвижении крана не исключается возможность опасного при-

ближения стрелы и тросов к проводам, может производиться только после снятия на-

пряжения владельцем линии электропередачи или по наряду-допуску, подписанному 

главным инженером (или главным энергетиком) предприятия и организации, являю-

щейся владельцем крана. 

      Наряд-допуск выдаемся крановщику только при наличии разрешения органи-
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зации, эксплуатирующей линию электропередачи. Для обеспечения безопасного произ-

водства работ все работы вблизи линий производятся под непосредственным наблюде-

нием ответственного лица. Фамилия этого лица указывается в наряде-допуске. 

     При производстве работы кранами вблизи линий электропередачи по наряду-

допуску, расстояние по горизонтали от крайней точки механизма грузового каната 

(троса) или груза при наибольшем вылете стрелы до ближайшего провода линии элек-

тропередачи должно быть не менее: 

 

 

    Для обвязки предназначенного для подъема груза применять стропы, соответ-

ствующие весу поднимаемого груза, с учетом числа ветвей каната или цепи и угла их 

наклона, канаты подбирать такой длины, чтобы угол между их ветвями не превышал 90 

град. 

        Подъем и перемещение мелко штучных грузов должен производиться в спе-

циально для этого предназначенной таре, при этом должна исключаться возможность 

выпадения отдельных грузов. 

       Подъем железобетонных и бетонных деталей, не имеющих маркировки и ука-

зания о весе изделий, запрещается. 

         При подъеме груза, близкого по весу к разрешенной грузоподъемности, он 

предварительно поднимается на высоту не более 200-300 мм для проверки надежности 

действия тормозов. 

         При подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, ж. д. 

вагона не разрешается нахождение людей (в том числе и стропальщика) между подни-

маемым грузом и указанными частями здания или оборудования. Это требование 

должно строго выполняться и при опускании груза. 

         При перемещении груза в горизонтальном направлении он должен быть 

предварительно поднят на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов. 

          Опускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для 

этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания ус-

Напряжение  линии   

электропередачи     в  кв. 

 

до  1  

 

1 - 20 

 

35 - 110  

 

154  

 

220  

 

330- 500  

 

Расстояние в   м  

 

1,5  

 

2  

 

4  

 

5  

 

6  

 

9  
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танавливаемого груза. На место установки груза  должны быть предварительно уложе-

ны прочные подкладки для того, чтобы строповые канаты легко и без повреждений из-

влекать из-под груза, устанавливать груз в местах, не предназначенных для этого, не 

разрешается; укладку и разборку груза следует производить равномерно, без наруше-

ния установленных для складирования груза габаритов и без загромождения проходов. 

           Не допускается производить погрузку и разгрузку автомашин при нахож-

дении людей в кабине и кузове, в том числе и такелажников. 

            После окончания или при перерыве работы груз не должен оставаться в 

подвешенном состоянии. 

            Запрещается поднимать следующие грузы: 

   - засыпанные землей или примерзшие к земле, заложенные другими грузами, 

укрепленные болтами или залитые бетоном; 

- грузы, находящиеся в неустойчивом положении; 

- подтаскивание грузов по земле крюком крана при косом направлении грузовых 

канатов; 

- кислородные и другие баллоны со сжатыми газами, ацетиленовые генераторы; 

- горячие битумные и другие мастики без проверки механиком грузоподъемных 

емкостей, при отсутствии герметически закрывающихся крышек и ограждений опасных 

зон. 

          При авариях с грузоподъемными кранами и несчастных случаях, проис-

шедших при их эксплуатации, ответственные лица за исправное состояние кранов обя-

заны немедленно уведомить инспектора котлонадзора, отдел техники безопасности 

предприятия, постройком предприятия. 

           Кроме того, вышеуказанные лица обязаны, помимо уведомления обеспе-

чить до прибытия инспектора сохранность обстановки аварии (несчастного случая) 

 

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД  

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
 

При выполнении строительных и монтажных работ следует строго соблюдать 

действующее законодательство в области охраны окружающей природной среды:  

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (с изм. на 01.01.07г); 
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- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (с 

изм. на 01.01.07г); 

- Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1 (с изм. на 01.01.07г); 

- Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.    1999 г. (с изм. 

на 01.01.07г); 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изм. на 01.01.07г); 

- Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса РФ» № 137-ФЗ 

от 25.10.2001 г. (с изм. на 01.01.07г); 

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. 

№ 89-ФЗ (с изм. на 01.01.07г); 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

- Постановление Правительства Москвы №857-ПП от 07.12.2004г. «Правила под-

готовки и производства земляных  работ, обустройства и содержания строительных 

площадок в городе   Москве» с изм.   на 17 января 2006 г. 

В процессе строительства должны выполняться мероприятия, исключающие за-

грязнение  прилегающей к площадке строительства территории строительными отхо-

дами, мусором и токсичными веществами. 

К работе допускаются строительные машины только серийного производства в 

технически исправном состоянии, исключающие утечку топлива и масел. В процессе 

производства работ необходимо уделять особое внимание к недопущению попаданию 

масел и ГСМ  на территорию. 

Техническое обслуживание автомобильного транспорта предусматривается на ба-

зе  автотранспортного предприятия, имеющего очистные сооружения. 

Заправка строительных машин горюче-смазочными материалами производится 

только закрытым способом автозаправщиками. 

Сбор мусора и хозяйственно-бытовых стоков на строительной площадке произво-

дится персоналом строительства в специальные контейнеры с последующим вывозом 

на полигон по переработке мусора. 

Производство работ разрешается только в дневное время (с 8.00-20.00) с приме-

нением минимально необходимого количества машин (технических средств) с целью 

уменьшения шума, пыли, загрязнения воздуха. Проектом предусматривается примене-

ние машин не выходящих за показатели по допустимым нормам загрязнения окру-

жающей среды и шуму. 
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Деревья, находящиеся на строительной площадке, отсутствуют. 

Туалеты контейнерного типа, устанавливаемые на строительной площадке, обо-

рудованы съемными бункерами-накопителями (биотуалеты). 

Перед выездом автотранспорта с мусором и грунтом за пределы строительной 

площадки необходимо накрывать контейнеры брезентовым  тентом. 

Мероприятия по охране окружающей природной среды разрабатываются в соста-

ве проекта производства работ. 

В целом принятые методы выполнения строительно-монтажных работ с помощью 

строительной техники  серийного производства в исправном состоянии не представля-

ют опасности дл окружающей среды. 

 
 

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

 ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Общий строительный объем                                   150544,4 м3
 

         - Продолжительность строительства – 14,5 месяцев, в том числе подготови-

тельного периода – 2 месяца; 

        -  Максимальное число рабочих в смену – 53 человек; 

        -  Общее количество работающих – 74 человек; 

        -  Трудоёмкость работ – 19265 чел. дн. 

 

 

12.1. При строительстве объекта в 2 очереди изменяется общая продолжительность строитель-

ства за счет консервации объекта после окончания строительства 1-ой очереди.(См. п.5.1). 

В этом случае  

  Продолжительность строительства 1 очереди составит  9,0 мес. 

          2 очереди   7,5 мес. 

 

 


